## Planificación

Tarea	Cantidad de horas	Fecha para realizar	Fecha en que se
	previstas		entrego
Primera versión del	4	25 de junio	30 de junio
juego			
Creación del mapa del	2	25 de junio	26 de junio
juego			
Vehículo para el juego	5	28 de junio	No se ha determinado
Movimiento del	6	29 de junio	No se ha terminado
personaje			