## Planificación

Tarea	Cantidad de horas	Fechas para realizar	Fecha en la que se
	previstas		entrego
Creación del mundo	1	24 de junio	24 de junio
Movimientos del	3	25 de junio	26 de junio
personaje			
Primer vehículo	2	26 de junio	26 de junio
Disparos del	3	27 de junio	26 de junio
personaje			
Prototipo acabado del	5	29 de junio	30 de junio
juego			